

**ปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2564 คณะครุศาสตร์**

วัน/เดือน/ปี	โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
ม.ค. 65	งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพจัดกิจกรรม QA Sharing day ระดับหลักสูตร	มหาวิทยาลัย
ก.พ. 65	หลักสูตร ดำเนินการจัดหาคณะกรรมการประเมินการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564	
มี.ค. 65	หลักสูตร เสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มายังงานประกันคุณภาพคณะครุศาสตร์เพื่อส่งงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพต่อไป	
พ.ค. 65	หลักสูตร จัดทำแบบฟอร์มรายงานการตัดตัวบ่งชี้ที่ไม่รับการประเมิน ระบุเหตุผล พร้อมเอกสารแนบ มายังงานประกันคุณภาพคณะครุศาสตร์และนำส่งงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ เพื่อรวบรวม ตรวจสอบ และดำเนินการจัดส่งไปยัง สกอ. เพื่อตัดตัวบ่งชี้ในระบบ CHE QA Online	
พ.ค. 65	หลักสูตร จัดทำแบบฟอร์มเพิ่มอาจารย์ประจำ/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มายังงานประกันคุณภาพคณะครุศาสตร์และนำส่งงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ เพื่อตรวจสอบ รวบรวมและดำเนินการจัดส่งไปยัง สกอ. เพื่อเพิ่มรายชื่อในระบบ CHE QA Online	
- สิ้นสุดภาคการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2564 ภาคปกติ 24 มี.ค. 65		
30 พ.ค. 65	หลักสูตร ส่งผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ภาคการศึกษาที่ 2/2564 เป็นรูปเล่มเอกสาร พร้อมไฟล์ และรายงานการดำเนินงานผ่านระบบ CHE QA Online	
13-17 มิ.ย. 65	หลักสูตรดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564	
22 มิ.ย. 65	- คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบเอกสาร พร้อมไฟล์ และยืนยันผลการประเมินผ่านระบบ CHE QA Online	
ก.ค. 65	งานประกันคุณภาพคณะครุศาสตร์ เสนอสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์เพื่อทราบ	

(ร่าง) ปฏิทินกิจกรรมการดำเนินงาน EdPEX ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับมหาวิทยาลัย

Planning	Action Plan	Timeline	
		Start	End
พัฒนาคน	อบรมพัฒนาศักยภาพ		
	• TQA Criteria	1 ม.ค.65	31 ม.ค.65
	• การนำองค์กร และกลยุทธ์ สำหรับผู้บริหาร	1 ม.ค.65	31 ม.ค.65
	• การจัดการด้านลูกค้า และการวัดวิเคราะห์จัดการความรู้	1 ก.พ.65	31 มี.ค.65
	แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงาน (ธนาคารออมสิน)	1.ก.พ.65	28 ก.พ.65
พัฒนาระบบ	พัฒนาปรับปรุงระบบการทำงานตามแนวทาง EdPEX		
	• ทบทวน OP ผลลัพธ์หมวด 7	1 ต.ค.64	30 พ.ย.64
	• พัฒนาระบบการทำงานหมวดที่ 1-6	1 ต.ค.64	30 พ.ย.64
	• ถ่ายทอดสู่การปรับปรุงกระบวนการ	15 พ.ย.64	30 พ.ย.64
	• กำกับติดตามประเมินผล (ทุก 2 เดือน)	1 ม.ค.65	30 ก.ย.65

ระดับคณะ

Planning	Action Plan	Timeline	
		Start	End
9 ธ.ค. 64	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)” ครั้งที่ 3	08.30 น.	16.30 น.
ตรวจประเมิน	จัดทำรายงาน SAR ระดับ Overall	1 ก.พ.65	28 ก.พ.65
	รายงานข้อมูลในระบบ TQA SMART-EX ระดับ Basic ยกเว้นมหาวิทยาลัย ใช้ระดับ Intermediate	1 มี.ค.65	15 มี.ค.65
	นำผลจากระบบ SMART-EX มาปรับปรุง SAR EdPEX และจัดส่งให้ผู้ประเมิน	15 พ.ค.65	15 มิ.ย.65
	รับการตรวจประเมิน EdPEX (Site Visit)	15 ส.ค.65	30 ส.ค.65
	จัดทำแผนพัฒนา	1 ก.ย.65	30 ก.ย.65