

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 21 กรกฎาคม 2564)

| ประเด็นยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการกิจกรรม | | | | | ผลการดำเนินงานกิจกรรม รายไตรมาส | | | | | หมายเหตุ |
|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|---|
| | | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | รวม | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | รวม | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 | 8 คก./88 กจ. | 18 | 23 | 19 | 28 | 88 | 15 | 18 | 14 | 9 | 47 | <p><u>ไตรมาสที่ 1</u> <u>ขอเลื่อนกิจกรรม</u> 1. ค่าย Fun Math (สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ) อ.ศาสตรา หล้าอ่อน ไปดำเนินการ 31 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากเกิดการระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ระลอกใหม่ 2. การพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชนในรายวิชาชีววิทยา และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563 ผศ.ฐาปนา จ้อยเจริญ จนกว่าสถานการณ์ปกติ</p> <p><u>ยกเลิก</u> 1. การสร้างศักยภาพส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านภาษาอังกฤษ (สาขาคณิตศาสตร์) อ.พัชรินทร์ เศรษฐชัยชนะ เนื่องจากเลยระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมไตรมาสที่ 1 จนปัจจุบัน รวมถึงยังไม่มีการจัดทำโครงการหรือบันทึกใดๆทั้งสิ้น คณะจึงขอยกเลิกกิจกรรมดังกล่าวเพื่อนำงบประมาณมาใช้ในการบริหารจัดการคณะต่อไป</p> <p><u>ไตรมาสที่ 2</u> <u>ขอเลื่อนกิจกรรม</u> 1. Social Activity สานสัมพันธ์น้องที่คณิตศาสตร์ศึกษา EP เนื่องจากเกิดการระบาดเชื้อไวรัสโควิด ไปดำเนินการ 31 กรกฎาคม 2564 2. ฝึกประสบการณ์การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ณ ต่างประเทศ (สาขาคณิตฯEP) เนื่องจากเกิดการระบาดเชื้อไวรัสโควิด ไปดำเนินการ 31 กรกฎาคม 64 3. Enhancing English Proficiency for Communicative Competence(สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ)(ค่าธรรมเนียมพิเศษ) ไปดำเนินการ 31 กรกฎาคม 64</p> <p><u>ยกเลิก</u> 1. ปฐมวิทยวลอยลงกรณีพื้นที่พัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชน (สาขาปฐมวัย) เนื่องจากเกิดการระบาดเชื้อไวรัส โควิด 2019 (COVID-19) 2. การสัมมนาทางการศึกษาปฐมวัยเพื่อพัฒนานักศึกษาคูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากเกิดการระบาดเชื้อไวรัส โควิด 2019 (COVID-19)</p> <p><u>ไตรมาสที่ 3 ขอเลื่อน จำนวน 5 กิจกรรม</u> <u>ไตรมาสที่ 4 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 19 กิจกรรม</u></p> |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 | 2 คก./ 5 กจ. | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | <u>ไตรมาสที่ 4 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 4 กิจกรรม</u> |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 | 2 คก./ 6 กจ. | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | | | 2 | <p><u>ไตรมาสที่ 2</u> <u>ขอเลื่อนกิจกรรม</u> 1. (คก.เร่งด่วน)บริการวิชาการโรงเรียน ดชด. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน (งานบริการวิชาการ) ไปดำเนินการกิจกรรม 30 มิถุนายน 2564</p> <p><u>ยกเลิก</u> 1. Volunteer English Camp ค่ายภาษาภาษาจิตอาสา (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)</p> <p><u>ไตรมาสที่ 3 ขอเลื่อน จำนวน 1 กิจกรรม</u> <u>ไตรมาสที่ 4 ขอเลื่อน จำนวน 1 กิจกรรม</u></p> |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 | 1 คก./ 9 กจ. | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | | | 4 | <p><u>ไตรมาสที่ 2</u> <u>ยกเลิกกิจกรรม</u> 1. ทำบุญคณะครุศาสตร์เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19)</p> <p><u>ไตรมาสที่ 3</u> <u>ขอเลื่อนกิจกรรม จำนวน 2 กิจกรรม</u> <u>ไตรมาสที่ 4 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 กิจกรรม</u></p> |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 | 9 คก./45 กจ. | 11 | - | 19 | 15 | 45 | 11 | - | 14 | 10 | 25 | <p><u>ไตรมาสที่ 3</u> <u>ขอยกเลิก</u> 1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์กลางคณะครุศาสตร์ เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19)</p> <p><u>ขอเลื่อน จำนวน 4 กิจกรรม</u> <u>ไตรมาสที่ 4 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 กิจกรรม</u></p> |
| รวม | 22 คก./153 กจ. | 31 | 30 | 41 | 51 | 153 | 28 | 22 | 28 | 20 | 98 | |

ไตรมาสที่ 1 กิจกรรมมี 31 กิจกรรม ดำเนินการ 28 กิจกรรม คงเหลือ 3 กิจกรรม ดังนี้ ขอเลื่อนกิจกรรม 2 กิจกรรม และยกเลิก จำนวน 1 กิจกรรม

ไตรมาสที่ 2 กิจกรรมมี 30 กิจกรรม ดำเนินการแล้ว 22 กิจกรรม คงเหลือ 8 กิจกรรม ขอเลื่อน 4 กิจกรรม และยกเลิก 4 กิจกรรม

ไตรมาสที่ 3 กิจกรรมมี 41 กิจกรรม ดำเนินการแล้ว 28 กิจกรรม คงเหลือ 13 กิจกรรม ขอเลื่อน 12 กิจกรรม และยกเลิก 1 กิจกรรม

ไตรมาสที่ 4 กิจกรรมมี 51 กิจกรรม ดำเนินการแล้ว 20 กิจกรรม คงเหลือ 31 กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ 31 กิจกรรม

ดังนั้น สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ทั้งหมดมี 153 กิจกรรม ดำเนินกิจกรรม 98 กิจกรรม คงเหลือ 55 กิจกรรม ขอเลื่อน 18 กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรม 31 กิจกรรม ยกเลิก 6 กิจกรรม